

EL-BONGÓ physics

Reunión de seguimiento consorcio
16 de febrero de 2026



EL-BONGÓ
physics



Co-funded by
the European Union

La universidad al ritmo que marca la ciencia

www.elbongo.redclara.net

Seguimiento a las actividades

Ref	Nombre	Descripción	Responsables	Fecha	Estado
T4.1	Plan de garantía de calidad	Desarrollar e implementar un plan general de garantía de calidad.	UPCité, UAN y UES	Dic 2024 - Feb 2025	Pend. socialización
T6.1	Reunión inicial	Reunión para compartir visión común de objetivos y plazos.	UAN, UPCité y UIS	Dic 2024 - Feb 2025	Completado
T5.1	Plan de comunicación	Definir identidad visual, portavoces y mecanismos de información.	UNAB, UIS, UFG	Dic 2024 - Feb 2025	Completado
MS5.1	Web y Redes Sociales	Lanzamiento del sitio web y primera publicación en redes.	UNAB	Febrero 2025	Completado
D5.1	Plan de comunicación	Documento del plan de comunicación (80-100 páginas).	UNAB	Febrero 2025	Completado
MS1.1	Investigadores en MiLAB	Formación de investigadores de todos los RLC en MiLAB.	UIS	Marzo 2025	Completado

Seguimiento a las actividades

Ref	Nombre	Descripción	Responsables	Fecha	Estado
MS2.1	Órdenes de compra	Gestión de compra del equipo y suministros del FABLab.	UAN	Marzo 2025	En proceso
T4.2	Código de conducta	Formular política de género e inclusión para el proyecto.	UT3 y USB	Marzo - Agosto 2025	Completado
T4.3	Plan de gestión de datos	Plan para manejo y almacenamiento de datos del proyecto.	INSA y UFG	Marzo - Agosto 2025	Pend. publicación
T5.3	Información en redes	Campaña periódica de avances y actividades (seminarios).	UNAB y UCV	Marzo 2025 - Nov 2026	En proceso
MS1.2	Sitio web del RLC	Sitio web disponible con información de la comunidad.	USAC	Mayo 2025	Completado
D1.1	Informe sobre RLC	Documento sobre gestión, miembros y equipamiento de RLC.	USAL	Mayo 2025	Completado

Seguimiento a las actividades

Ref	Nombre	Descripción	Responsables	Fecha	Estado
MS5.2	Sitios web comunidad	Lanzamiento del sitio web de cada comunidad de investigación.	UNAB	Mayo 2025	Completado
T6.4	Consejo Asesor Externo	Reunión anual con el Consejo Asesor Externo (EAB).	UAN, UPCité y UIS	Sept - Nov 2025	Completado
MS2.2	Instalación FABLab	Todo el equipo FABLab instalado.	UNMSM	Noviembre 2025	En proceso
MS3.1	Lanzamiento 1ª cohorte	Presentación de contenidos a estudiantes de la primera cohorte.	UCV y UNAH	Noviembre 2025	Completado
MS6.1	Primera reunión EAB	Perspectiva imparcial sobre el progreso del proyecto.	UAN y UPCITÉ	Noviembre 2025	Completado
T6.5	Reunión intermedia	Evaluación de avances y cambios estratégicos.	UPCité / Consorcio	Marzo - Mayo 2026	Por definir fecha

Seguimiento a las actividades

Ref	Nombre	Descripción	Responsables	Fecha	Estado
MS6.2	Reunión intermedia	Hito de evaluación de avances del proyecto.	UAN y UPCITÉ	Mayo 2026	Por comenzar
D6.1	Informe de Calidad	Informe sobre garantía de calidad y gestión eficiente.	UAN	Mayo 2026	Por comenzar
T4.7	Desarrollo Science Gateway	Proceso de desarrollo ágil y pruebas con usuarios.	UIS, INSA, UFG...	Ene - Jun 2026	En proceso



La universidad al ritmo que marca la ciencia

www.elbongo.redclara.net

