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	Tema de la reunión:
	Primera reunión External Advisory Board

	Coordinador:
	Gabriela Navarro
	Fecha:
	27/12/2025
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	01
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	Virtual
	Hora inicio:
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	CONVOCADOS / ASISTENTES

	NOMBRE
	INSTITUCIÓN
	ASISTENCIA

	Anamaria Font
	Departamento de Física Teórica - 
CERN
	NO

	Silvia Torres
	Instituto de Astronomía – UNAM
	NO

	Salvatore Mele
	Senior Advisor for International Relations -  CERN
	SÍ

	Jaume Carrot
	Rector – Universitat de les Illes Balears
	SÍ


	Ulisses Barres
	Centro Latino Americano de Física - CLAF-UNESCO
	SÍ

	Fernando Quevedo
	HEP- ex director ICTP - Docente física teórica - Cambridge
	SÍ

	Gabriela Navarro
	Coordinadora del proyecto – Universidad Antonio Nariño
	SÍ

	Luis Núñez
	Co-coordinador del proyecto – Universidad Industrial de Santander 
	SÍ

	Rodrigo Sacahui
	Representante de Centro América -  Universidad de San Carlos de Guatemala 
	SÍ

	José Ocariz
	Subcoordinador del Proyecto – Universidad Paris Cité 
	SÍ

	José Antonio López 
	Encargado de estrategias de formación en el Proyecto  – Universidad Central de Venezuela
	SÍ 

	Daniela González
	Project Manager 
	SÍ



	1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

	Socializar los avances del proyecto con el comité externo y plantear los desafíos que se han experimentando durante el primer año de ejecución. 



	2. AGENDA 

	1. Presentación de los asistentes
2. Presentación del proyecto
2.1 Objetivos
2.2 Universidades socias y aliados externos
2.3 Concepto general
2.4 Science Gateway 
2.5 FabLabs
2.6 Cursos
2.7 Comunidades
2.8 Resumen de actividades del primer año
3. Retos 




	3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	1. Gabriela Alejandra Navarro introdujo a los participantes del comité asesor externo del proyecto EL-BONGÓ y a los miembros del proyecto presentes en la reunión y agradeció su presencia y su participación como expertos. 

Luis Núñez invitó a cada invitado a compartir sus expectativas frente a esta iniciativa; Salvatore Mele  comentó que seguía las iniciativas que tuvieron antes que los recursos de la Comunidad Europea fueran encontrados, mencionó la vinculación institucional con el proyecto, entonces el CERN, que apoyó el proyecto anterior, que fue La Conga, en fase de la misión, en fase de implementación, y también soportó este proyecto con carta de recomendación. Comentó que desde la Conga recibieron a unos de los mejores estudiantes que hicieron pasantías en su institución y que fue una óptima experiencia. Reforzó que se seguirá trabajando con este proyecto ahora con la misma idea de soportar el desarrollo de capacidades en la región.

Jaume Carrot comentó que su campo es la relatividad general y ha sido investigador en esa área durante muchos años, y ahora ha sido elegido Rector de la Universidad de las Islas Baleares. Expresó que una vez recibió la invitación y leyó sobre lo que se trataba, especialmente democratizar la educación en física en Amérca Latina, resonó completamente con sus valores. Resaltó que posiblemente no podría estar disponible en todas las reuniones, pero puso a disposición del grupo toda su voluntad de trabajo con el proyecto. 

Ulisses Barres, agradeció la iniciativa, mencionó que es astrofísico de partículas, y desde marzo el director del CLAF, compartió su gusto por participar en este espacio y discutir ideas para aportar al desarrollo del proyecto.

Fernando Quevedo, quien ahora hace parte de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, felicitó al equipo por dar continuidad al proyecto La Conga mediante EL-BONGÓ y por extenderlo a universidades centroamericanas.  


2. Posteriormente se presentó el video del proyecto:  https://www.dropbox.com/scl/fi/c6jdmvt3st7ijbkavgs8z/Bongo-Physics.mp4?rlkey=cilhqzabkg85bdh9r3rq50dwa&st=9ee870ix&dl=0, el cual describe esta iniciativa y presenta la perspectiva de cada representante institucional. 

2.1 Objetivos

Gabriela realizó la presentación formal, explicó que el proyecto tiene como objetivo modernizar la educación superior en países de Centroamérica y la zona andina, incorporando nuevas áreas de estudio y fortaleciendo la colaboración internacional,  con algunos objetivos específicos de crear la red de comunidades de las cuales se habla en el en el video, de promover la educación digital, la ciencia abierta, democratizar el acceso a herramientas, datos, que es tan importante en Latinoamérica, impulsar las habilidades de fabricación.

Se comentó que EL-BONGÓ tiene como antecedente el proyecto anterior, que era LA-CONGA Physics, donde José Ocariz era el investigador principal; un proyecto totalmente exitoso, con una excelente calificación por parte de la Unión Europea, que sólo involucraba a los países de la zona andina, y que funcionó muy bien durante cuatro años.

2.2 Universidad socias y aliados externos

Se mencionaron a todas las universidades miembro del consorcio: en Francia Paris Cité, Toulouse e INSA- lyon, en España la Universidad de Salamanca; en América central la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad de El Salvador y la Francisco Gavidia; en Venezuela la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, en Colombia la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander, en Ecuador la Universidad San Francisco de Quito y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También se mencionó el pool de aliados como el ICTP, el CSEN, el CERN, el CEDIA, el CIEMAT, entre otros, y se hizo una mención especial de Red Clara, que es muy importante para el apoyo de toda la parte tecnológica, de la parte computacional donde se almacenan los datos. 

2.3 Concepto general

Consiste en aprender haciendo investigación, lo que se está programando para los cursos es el aprendizaje basado en investigación, que es un reto, a veces porque, como se menciona en el video, la educación tiene a ser siempre la misma, por eso, entre los retos se ha identificado el aprendizaje basado en investigación, un aprendizaje haciendo cosas, que les permitan a los estudiantes ya estar involucrados en la dinámica de la investigación y de cómo se va avanzando en la educación, y el do-it-yourself, que completa todo el entorno de construir capacidades en este tipo de proyectos.

2.4 Sicence Gateway
La coordinadora, también manifiesta que se planea tener un centro de ciencia abierta que le permita a las cuatro comunidades: la de astropartículas y multimensajeros, la de geociencias, la de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, y la de física de altas energías, estar conectados, tener acceso a datos, a herramientas, tener repositorios, instrumentos, cursos, workshops completamente de acceso abierto, que permite que las personas se comuniquen más rápidamente y las ideas fluyan mucho más rápido.
Respecto a la comunidad de Relaciones Internacionales, en algunos países hay algunas oficinas que están más desarrolladas que otras, entonces se planea fortalecer capacidades en todas las universidades para que a futuro se pueda aplicar no solo a proyectos con financiación externa, sino también entre nosotros poder seguir aunando esfuerzos.
2.5 FabLabs 
Con relación a los FabLabs, el proyecto tiene una parte de comprar equipos para armar centros de laboratorios de fabricación en cada una de las universidades. Se menciona que ya hay una parte de los equipos en las instalaciones; y hay otros que están en proceso de compra. Se espera lograr el Centro Colaborativo de Ciencia Abierta; el Science Gateway va a albergar todos los recursos, va a ir generando infraestructura digital, recursos educativos, plataformas de colaboración, de redes, entre otros. 

2.6_Cursos

Por otra parte, se presentó la estructura del syllabus de los cursos de formación que se van ofrecer a partir del año que viene. Va a haber un curso de la comunidad en particular, va a haber un curso de instrumentación científica que es común a todos, de ciencia de datos. Esto se ha planteado para el primer semestre, y posteriormente habrá unos cursos avanzados por comunidad que, por ejemplo, pueden ser cursos avanzados en astropartículas, cursos avanzados en física de altas energías, en geociencias, o también cursos de machine learning, inteligencia artificial, que es algo que identificamos que es un campo de interés entre los estudiantes de las universidades.

Así mismo, se ha planeado llevar a cabo hackatones, ciencia ciudadana, que ya se venía haciendo en la Conga. Y, por último, respecto a la pasantía, se ha definido que sea de tres meses en algún laboratorio de investigación de Latinoamérica, y se está revisando la posibilidad de ofertar una pasantía en Europa; o también en industrias o en startups aquí en Latinoamérica, lo cual significa un reto debido a la cantidad de instituciones que tenemos, a la cantidad de estudiantes que pensamos que se van a vincular a nuestro proyecto y a los fondos disponibles. 

Se aclaró que los cursos están siendo diseñados por módulos para que sea mucho más flexible para los estudiantes. Desde la Conga se identificó que tienen restricciones ya que muchos necesitan trabajar, e ir a una clase estructurada es complicado.  Hacer esta estructura modular y con enfoque por comunidad es un reto, pero se ha implementado en función de la situación de los estudiantes de la región. 

Hay un primer módulo que dura cuatro semanas, un segundo módulo también de cuatro, tercero y cuarto, que completa las 16 semanas. Por cada módulo estamos planeando hacer más actividades asíncronas que síncronas. Se espera tener 6 horas de interacción síncrona, con 10 horas de interacción asíncrona en donde los estudiantes tienen que realizar actividades.  En el cuarto módulo de todas las asignaturas, habrá un módulo de proyectos, en donde cada estudiante, de acuerdo con la comunidad con la cual se identificó, tendrá un proyecto particular.

Respecto a instrumentación, también se va dividiendo de acuerdo con la comunidad a la cual pertenece cada uno de los estudiantes. Tiene unos módulos comunes de electrónica básica, de técnicas FabLab, de física de detectores, de Geant4, y luego viene la discriminación por las comunidades, y así mismo con los proyectos. Posteriormente tienen el curso básico disciplinar de cada una de las comunidades. Cada una de las comunidades está generando los contenidos que la comunidad identifica que son necesarios para hacer un proyecto en el marco de los temas de la comunidad, que luego también sirva para la pasantía y que ojalá les sirva a los estudiantes para su tesis de maestría.

2.7 Comunidades

Las comunidades ya están formalmente creadas y se han reunido en paralelo. Los grupos de Energías y Astropartículas han avanzado más rápidamente, ya que contaban con un background previo proveniente de la iniciativa LA-CONGA. Sin embargo, hemos enfrentado retos considerables con las dos comunidades restantes, que abordan temas nuevos: la Geofísica (muy relevante en la región andina y centroamericana) y la de Inteligencia Artificial y Computación de Alto Rendimiento (fundamental y transversal a todas las disciplinas), y actualmente estamos trabajando para impulsar su consolidación.

Con relación a la elaboración de cursos, cada comunidad está armando el suyo. El reto es la modalidad porque hay que preparar actividades para que los estudiantes las realicen en las 10 horas asíncronas que tenemos, por 6 horas asíncronas por módulo.

2.8 Resumen de actividades del primer año 

Gabriela mencionó que el proyecto va a cumplir un año de ejecución, y que la primera fase correspondía a la preparación: elaboración del plan de comunicaciones, elaboración de la página web  https://elbongo.redclara.net/, dotación de los laboratorios, se comentó que el proyecto cuenta con unos detectores de astropartículas que fueron entregados durante el encuentro presencial en Colombia, y que los otros equipos que están en trámite se utilizarán para la fabricación de otros como impresoras, tarjetas FPGA, entre otros.  
Se realizó el encuentro presencial “Puentes en la ciencia” en Bogotá y Bucaramanga del 28 de septiembre al 03 de octubre, y allí se conversó la posibilidad de construir otros proyectos ERASMUS+ en conjunto con otras disciplinas. 
El lanzamiento de los cursos se realizó en dos sesiones llevadas a cabo el 4 y el 11 de noviembre de 2025. En estos eventos se citó a los potenciales estudiantes para que conocieran acerca del proyecto. La inscripción de los cursos la vamos a lanzar a partir del 3 de diciembre y el comienzo de las clases se estima para febrero de 2026. 

3. Fernando Quevedo consultó cómo se decidió qué equipos se necesitaban, y si son los mismos equipos para las diferentes instituciones, o si dependía de las necesidades o los intereses de cada grupo. Gabriela explicó que había unos equipos de base que se pedían, esto se diseñó con apoyo del profesor Oscar Baltuano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, experto en este tipo de laboratorios, un profesional que participó en LA-CONGA, una persona de la Universidad Antonio Nariño, y entre todos fueron delineando qué sería lo que se necesita para poder armar estos laboratorios de fabricación y en función de las necesidades que tiene cada una de las universidades.

Luis Núñez detalló el cambio de escala y enfoque del proyecto actual, el cual evoluciona del anterior (LA-CONGA, centrado en física de altas energías) hacia la necesidad de crear y desarrollar habilidades en fabricación digital en América Latina. El objetivo es capacitar a estudiantes y profesores para que puedan construir y mantener su propio equipamiento. La estrategia principal consiste en establecer una Red de FabLabs en los siete países participantes. Esta red operará con dos nodos principales que actuarán como consultores y centros de diseño: El nodo de Óscar Baltuano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. El nodo donde se encuentra Gabriela. 

Estos nodos se encargarán de diseñar equipos específicos, como sismógrafos o medidores de resistividad, requeridos por las comunidades (especialmente en áreas como geofísica). Luis justificó esta necesidad señalando que la fabricación local y el conocimiento de mantenimiento son esenciales, dado que el sistema actual de reparación es logísticamente complejo, costoso y requiere maniobras logísticas complicadas.

Ulisses Barres respaldó el enfoque del proyecto en la capacidad de producción de equipos, destacando que es "muy interesante" y aborda una dificultad generalizada en las instituciones de Latinoamérica. A continuación, planteó dos preguntas específicas relacionadas con alianzas con la industria que podrían actuar como socias o estar interesadas en este tipo de actividad de producción; y respecto al desafío de las pasantías finales, inquirió sobre la cantidad aproximada de estudiantes que se espera que la red acoja, al menos en su etapa inicial.

Luis indicó que, si bien la colaboración estructurada y formal con empresas o industrias aún no ha comenzado (priorizando actualmente la organización de cursos), sí se ha logrado una interacción modesta con start-ups para la fabricación puntual de equipos específico, como el detector de partículas, los cuales fueron adquiridos por el proyecto.

En cuanto al volumen de estudiantes que requieren pasantías o colocación activa, se aclaró que, basándose en la experiencia del proyecto anterior LA-CONGA, con cerca de 50 participantes totales en tres años, el número crítico de estudiantes que finaliza todos los cursos y para quienes se debe gestionar una ubicación es de 10 a 12 estudiantes por cohorte. El proyecto actual está presupuestado y proyecta mantener este mismo número (10 estudiantes por corte).

Gabriela complementó la información sobre el número de estudiantes, señalando que la baja cifra de participantes que finalizan (alrededor de 10) se debe en parte a que en Latinoamérica las maestrías suelen ser costosas. Subrayó que, debido a la limitada disponibilidad de becas en la mayoría de los países, los estudiantes se ven obligados a trabajar, lo cual restringe la cantidad de personas que pueden completar la totalidad del proceso de formación requerido para acceder a la pasantía final. 

José Ocariz detalló que el presupuesto está asignado por país, manteniendo la flexibilidad, basada en la experiencia previa, de reasignar fondos no utilizados a otros países para maximizar el beneficio estudiantil. También destacó dos diferencias financieras con respecto al proyecto precedente:

Los fondos ofrecidos por la Unión Europea para el Strand 2 son inferiores, lo que implica una reducción en el dinero disponible. A diferencia del ciclo anterior, donde una extensión por pandemia permitió financiar pasantías internacionales con movilidad a Europa, el proyecto actual no puede financiar movilidades a Europa a menos que se consigan recursos de fuentes externas.

También señaló que, debido a la extensión a cuatro comunidades, el número potencial de estudiantes podría ser superior al de LA-CONGA. Por lo tanto, y dada la restricción presupuestaria, las movilidades estudiantiles se realizarán dentro de América Latina. José enfatizó que la movilidad internacional es una experiencia de alto valor para los jóvenes.





	4. CONCLUSIONES

	Se enfatizó en la preocupación central del equipo operativo por la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, buscando establecer esquemas regionales, estructurados e institucionales que permitan mantener el esfuerzo más allá del financiamiento actual, evitando depender de un proyecto sucesor tipo "Clave 3"). El objetivo es sostener la construcción de comunidades centradas en la investigación que generen la formación de personal, así como las capacidades de fabricación digital creadas para la construcción y mantenimiento de instrumentación propia.

Se solicitó a los participantes que contribuyan con visiones externas y reflexiones estratégicas sobre cómo abordar este reto. Por lo tanto, se propuso que el enfoque de la próxima reunión sea netamente estratégico, centrándose en las acciones a realizar de aquí a dos años y en la identificación de oportunidades y la construcción de iniciativas paralelas al proyecto.

Fecha de próximo encuentro:  febrero de 2026.




	5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

	N°
	Compromiso
	Responsable
	Fecha límite

	1
	Envío de material presentado
	Gabriela Navarro
	N/A

	2
	Envío por escrito de lo que se espera para la próxima reunión
	Gabriela Navarro
	N/A



	6. ANEXOS

	Documentos Entregados
	Medio
	Observaciones 

	Presentación realizada durante la presentación
	Digital
	Ninguna



	7. OBSERVACIONES

	La presente acta se considera aprobada por los asistentes a la reunión, a menos que alguno de ellos manifieste su desacuerdo enviando un correo electrónico a administracion.bongo@uan.edu.co.
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de esta comunicación.
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